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江苏省住房和城乡建设厅监制
A.0.8-1
本月工程实施概要
	相关情况登记

	本月日历天
	天
	实际工作日
	天

	工程暂停令
	份
	联系单
	份

	监理备忘录
	份
	监理通知单
	份

	例会会议纪要
	份
	其它发文
	份

	本月工程现场大事记

	1. 相关情况登记：按表中内容填写齐全，数据准确。
2. 本月工程现场大事记：主要记录本月发生的以下内容：
    2.1工程总体目标/重要阶段性目标的实现情况，本月质量、进度计划目标实现情况的总体评价：按计划实现/基本实现/存在较大差距。
2.2施工单位营业执照、资质证书、施工项目部组织机构及管理人员资格证书的审核情况。
2.3施工组织设计/专项方案的审批内容及结果。
2.4图纸会审、技术交底、设计变更、专题会议内容简述。
2.5分包单位的审批情况，开工报告的审批情况。
2.6因建设单位原因已造成或可能造成的对工程进展的不利影响。
2.7主要材料、设备的进（退）场情况。
2.8大型施工机械/设备进（退）场情况。
2.9发生的质量事故及处理情况。
2.10分部工程/单位工程质量验收情况。
2.11安全生产情况。
2.12由于建设单位不当指挥或违规操作，给监理工作造成的障碍。
2.13承包单位违反监理程序/不服从监理管理的事件。
2.14建设单位重要指令；监理单位重要指令。
2.15上级领导/政府部门/本监理公司对项目的检查情况。
2.16工程管理主要人员调整，包括施工方项目经理、施工员、质检员、安全员，监理方总监、总监代表，建设方项目经理或现场代表等。
2.17第一期月报应记录项目监理机构进场情况, 最后一期月报应记录退场情况。
2.18总监认为应记录的大事。



第五版表
江苏省住房和城乡建设厅监制
A.0.8-2
本月工程质量控制情况评析
	本月质量控制情况登记

	本月抽查、见证试验次数
	次
	试验结果不合格次数
	次

	设备开箱检查次数
	次
	检查不符合要求次数
	次

	本月查验检验批
	项
	其中一次验收合格计
	项

	发出监理通知单（质量控制类）
	份

	工程质量情况简析（文字或图表）

	1. 本月质量控制情况登记：按表中内容填写齐全，数据准确。
2. 工程质量情况简析（文字或图表）：
2.1本月现场施工主要内容简述。
2.2监理针对本月的施工内容，采取的预控措施及形成的监理文件。
2.3施工过程中监理跟踪检查、旁站监理、平行检验情况。
2.4本月监理进行材料/设备验收、见证取样、工序验收的内容及质量状况。
（本月进场的原材料、构配件从质量证明文件、外观质量及监理见证取样、复试结果等方面说明其质量情况。本月完成的分项工程、检验批从施工工艺的规范性，外观质量，实测实量的结果、施工检测和技术资料等方面说明其质量情况。）
2.5针对施工单位的质量问题，书面通知施工单位整改的情况。
2.6总监认为应记录的有关质量情况的事项。


	下月质量情况预计和目标

	下月质量情况预计和目标：
1. 下月施工内容的质量关键点或重要部位。
2. 监理拟采取的控制措施。
3. 根据施工单位本月的质量保证体系运行状况及现场施工情况，监理对下月施工质量的预控计划。



A.0.8-3
本月费用控制情况评析
	工程合同总额
	万元

	截止本月 25 日累计完成金额占工程合同总额百分比
	％

	本月批准付款
	万元
	累计批准付款额
	万元

	本月发生批准索赔
	万元
	累计发生索赔额
	万元

	发出监理通知单（造价控制类）
	份

	工程费用控制情况简析（文字或图表）

	1．有关工程费用的信息：
表中内容应如实填写，没有发生填“0”；
根据工程具体情况，如建设单位未要求监理进行造价控制，在月报内应说明“本工程造价控制工作由建设单位负责”。
2．工程费用控制情况简析（文字或图表）：
2.1本月完成工程量审核情况，包括合同工程量审核、变更工程量审核、合同外工程量审核（现场签证）、预决算审核等；
2.2工程款支付情况；
2.3工程费用索赔审核情况。
2.4本月产生的某些费用与工程总费用之间的关系或形成的影响。
2.5监理在造价控制方面所做的工作，包括对施工单位的指令和对建设单位的建议。


	预计下月工程发生费用金额

	预计下月工程发生费用金额：
根据下月的进度计划，预计施工单位下月完成的工程量，估算将发生的费用。



A.0.8-4
本月工程进度控制情况评析
	工程开工日期
	
	工程竣工日期
	

	本月计划完成至
	

	本月实际完成至
	

	本月批准延长工期
	天
	累计延长工期
	天

	发出监理通知单（进度控制类）
	份

	本月工程进度情况简析（文字或图表）

	1. 有关工程进度的信息：按表中内容填写齐全，数据准确。
2. 本月工程进展情况简析（文字或图表）：
2.1本月工程实际完成进度情况的具体叙述。
2.2实际完成进度与计划进度的比较，突出滞后的施工内容。
（2.1与2.2可合并来写，可用横道图、列表等形式来表示）
2.3监理对本月进度计划完成情况的分析，突出滞后原因分析和合理的赶工措施及经验。
原因分析可从以下几方面考虑：
①天气原因：影响工程正常施工的雨天、台风、高温、严寒等有几天；
②施工作业人员、材料（包括周转材料）、机械设备等原因：是否充足，进场是否及时，机械设备性能是否能满足施工要求等；
③管理原因：计划安排是否合理，组织工作是否严密科学，管理体系是否健全等；
④周围环境原因：交通运输方面、夜间施工方面等；
⑤工程变更原因：有否工程量的增加或减少影响工程进度，变更是否及时；
⑥业主方面的原因：工程款支付、设计文件及其他应提供的资料有否影响工程进度。
2.4监理在进度控制方面所做的工作，包括对施工单位的指令和对建设单位的建议。如：
①发进度类监理工程师联系单或通知单：提醒督促施工方采取赶工措施。
②召开进度专题会议：要求施工方增加人、材、机等资源，延长工作时间，调整进度计划，加强现场管理，解决周边环境的制约问题等。
③加强建设各方的配合：比如缩短验收时间，及时签复各种函件。
④技术方面：有否提出新的施工工艺、施工方法，对施工方案中的技术措施提出变更建议等。
⑤监理方采取的一系列措施施工单位是否认可，有否落实到位，最终的效果如何等。


	下月工程进度展望

	下月工程进度展望：
    1. 施工单位的下月工程进度计划。
    2. 监理对下月工程进度完成情况的预期以及对可能影响下月工程进度的因素分析。


A.0.8-5
本月施工安全生产管理工作评析
	本月施工安全生产管理工作情况登记

	本月安全检查次数
	次

	发出监理通知单（安全文明类）
	份

	工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）

	1.本月发生的施工单位安全生产管理状况：
1.1 施工单位的安全生产许可证、项目经理及专职安全员、特殊工种作业人员资格证件审核情况。
1.2 施工现场安全生产责任体系的建立情况、运行情况。
1.3 专职安全员及特殊工种的持证上岗情况，三级教育、安全交底落实情况。
1.4施工组织设计中的安全技术措施、应急救援预案、临时用电方案、危险性较大的分部分项工程安全施工专项方案及其它安全施工专项方案、安全文明施工措施费的编制、报批、落实情况。
1.5施工现场及毗邻建筑物、构筑物和地下管线等专项保护措施落实情况。

1.6安全防护物资、劳动防护用品的配备情况。
1.7施工起重机械、安全设施的验收、备案情况。
1.8施工现场的安全防护、临时用电、起重机械、脚手架、消防设施等安全检查的情况。
1.9对与重大危险源和重大不利环境因素有关的重点部位、过程和活动的监控情况。
1.10对按规定需要验收的危险性较大的分部分项工程的验收情况。
1.11对监理要求的有关安全生产方面的整改问题，施工单位进行整改的情况等。
2.本月发生的履行建设工程安全生产管理法定职责情况：
2.1审查施工现场安全生产规章制度的建立和实施情况，审查施工单位安全生产许可证及项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格，核查施工机械和设施的安全许可验收手续等情况。
2.2审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案的情况，以及呈报建设单位的情况。 
2.3对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，检查施工单位组织专家进行论证审查的情况。监理要求施工单位按已批准的专项施工方案组织施工的情况。专项施工方案需要调整时，施工单位应按程序重新提交监理审查的情况。
2.4巡视检查危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施的情况。发现未按专项施工方案实施时，要求施工单位按专项施工方案实施的情况。
2.5在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患时，要求施工单位整改或要求暂停施工的情况及向建设单位或主管部门报告的情况。

	下月安全生产管理的监理工作重点

	1.根据下月施工进度计划，预测可能存在的安全隐患或影响安全生产的因素。
2.下月安全生产管理的监理工作重点。
3.监理拟采取的安全管理措施。



A.0.8-6
本月工程其它事项

可填写本工程需报告的其它事项，及根据工程特点增加的图表、图片等内容。
如：
1.对前表工程现场大事记中的内容进行补充或详细说明；    
2.对前表质量控制、费用控制、进度控制、安全生产管理的相关事项进行补充或详细说明；
3.现场文明施工情况，达标考核情况，文明工地验收等情况
4.质量安全监督站来现场检查并要求进行整改的情况，施工单位是否及时完成整改并进行回复的情况
5.有关施工许可证、施工图纸审查、开工报告审批需要说明的问题
6.对建设单位书面或口头指令需要说明的情况
7.总监认为应记录的其它情况
